

«

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБПОУ «СТАПМ им.
Д.И.Козлова»

Климов В.Ф./

« 07 » 20 17 г.



План мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена с элементами стандартов Ворлдскиллс Россия в 2017 г.

Площадка проведения демонстрационного экзамена: государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И.Козлова»

Компетенция WSR: Токарные работы на станках с ЧПУ

Профессия СПО: 15.01.25 Станочник (металлообработка)

Дата проведения демонстрационного экзамена: 20-22 июня 2017 года

Адрес площадки проведения демонстрационного экзамена: г. Самара, Старый переулок, д.6

Самара, 2017 г.

Используемые сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;

ДЭ – демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия;

Мероприятие	Срок выполнения	Результат
Подготовка к ДЭ – ответственность ЦПДЭ		
Обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой для проведения ДЭ по компетенции в соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами	В течение срока подготовки	Материально-техническая база мастерской с числовым программным управлением, соответствующая требованиям инфраструктурного листа
Формирование списка лиц для обучения в качестве экспертов на ДЭ	План мероприятий по подготовке и проведению ДЭ; регламент проведения ДЭ; документация по охране труда и технике безопасности	Заявка на обучение экспертов для оценки выполнения заданий ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия
Формирование экспертной группы на площадку проведения ДЭ по компетенции	15.03.2017 (за 3 месяца до ДЭ)	Предложение списка лиц для включения в состав экспертной группы
Формирование пакета организационных и регламентирующих документов по проведению ДЭ по компетенции.	15.04.2017 (за 2 месяца до ДЭ)	
Согласование организационных и регламентирующих документов по подготовке и проведению ДЭ с Председателем ГЭК	15.04.2017 (за 2 месяца до ДЭ)	Согласованные организационные и распорядительные документы на сайте ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова»
Формирование списка студентов, сдающих ДЭ	15.04.2017 (за 2 месяца до ДЭ)	Список студентов
Составление приказа о допуске студентов к ГИА, расписание проведения ГИА	03.05.2017 (за 2 недели до ДЭ)	Приказ о допуске студентов к ГИА, в том числе к ДЭ, расписание проведения ГИА
Ознакомление с документами ДЭ всех членов экспертной группы	15.05.2017 (за 1 месяц до ДЭ)	Лист ознакомления
Размещение документов на официальном сайте ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова»	15.05.2017 (за 1 месяц до ДЭ)	Раздел «Демонстрационный экзамен в 2017 году» на сайте ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова»
Обеспечение безопасности и бесперебойного режима проведения ДЭ	15.05.2017 (за 1 месяц до ДЭ)	Приказ о назначении ответственных и график дежурства педагогических работников ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова»
Назначение Технического эксперта для работы на площадке	15.05.2017 (за 1 месяц до ДЭ)	Приказ о назначении Технического эксперта из числа сотрудников

		ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова»
Информирование участников ДЭ о сроках и порядке проведения ДЭ	С 15.05.2017 до начала ДЭ	График проведения ДЭ на сайте и досках объявлений ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И.Козлова»
Обеспечение информационной открытости и публичности при проведении ДЭ	С 15.05.2017 до завершения ДЭ	spostapm@mail.ru
Создание условий для проведения контрольной проверки на предмет соответствия всем требованиям	За 2 дня до начала ДЭ	Заключение о готовности площадки и наличии необходимого оборудования
Дооснащение площадки (при необходимости) и настройка оборудования	За 1 день до начала ДЭ	Подготовленная площадка для проведения ДЭ
Проведение ДЭ – ответственность членов экспертной группы (ГЭК)		
Проведение жеребьевки и распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой	<i>20 июня 2017 года</i> 9.00-9.15	Протокол жеребьевки
Проверка паспорта и полиса ОМС	20- июня 2017 года 1 группа: 1 смена: 9.15-9.20; 2 смена: 13.15-13.20 21 июня 2017 года 2 группа: 1 смена: 9.00-9.05; 2 смена: 13.00-13.05 22июня 2017 года 3 группа: 1 смена: 9.00-9.05	Лист регистрации
Ознакомление участников с регламентом проведения ДЭ	20- июня 2017 года 1 группа: 1 смена: 9.20-9.30; 2 смена: 13.20-13.30 21 июня 2017 года 2 группа: 1 смена: 9.05-9.15; 2 смена: 13.05-13.15 22июня 2017 года 3 группа: 1 смена: 9.05-9.15	Лист ознакомления
Проведение Техническим экспертом инструктажа по охране труда и технике безопасности	20- июня 2017 года 1 группа: 1 смена: 9.30-9.50; 2 смена: 13.30-13.50 21 июня 2017 года 2 группа:	Ведомость инструктажа по охране труда и технике безопасности

	<p>1 смена: 9.15-9.35; 2 смена: 13.15-13.35</p> <p>22 июня 2017 года 3 группа: 1 смена: 9.15-9.35</p>	
<p>Ознакомление участников с оборудованием и его тестирование, подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и материалов (не более 2 часов)</p>	<p>20- июня 2017 года 1 группа: 1 смена: 9.50-10.10; 2 смена: 13.50-14.10</p> <p>21 июня 2017 года 2 группа: 1 смена: 9.35-9.55; 2 смена: 13.35-13.55</p> <p>22 июня 2017 года 3 группа: 1 смена: 9.35-9.55</p>	Лист ознакомления
<p>Проверка отсутствия материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков</p>	<p>20- июня 2017 года 1 группа: 1 смена: 10.10-10.15; 2 смена: 14.10-14.15</p> <p>21 июня 2017 года 2 группа: 1 смена: 9.55-10.00; 2 смена: 13.55-14.00</p> <p>22 июня 2017 года 3 группа: 1 смена: 9.55-10.00</p>	Протокол проверки
<p>Ознакомление участников с экзаменационным заданием, письменными инструкциями по выполнению задания (перед каждым модулем)</p>	<p>20- июня 2017 года 1 группа: 1 смена: 10.15-10.30; 2 смена: 14.15-14.30</p> <p>21 июня 2017 года 2 группа: 1 смена: 10.00-10.15; 2 смена: 14.00-14.15</p> <p>22 июня 2017 года 3 группа: 1 смена: 10.00-10.15</p>	Лист ознакомления
<p>Выполнение участниками экзаменационных заданий после указания Председателя ГЭК</p>	<p>20- июня 2017 года 1 группа: 1 смена: 10.30-12.30; 2 смена: 14.30-16.30</p> <p>21 июня 2017 года 2 группа:</p>	Промежуточные и итоговые результаты выполнения экзаменационных заданий

	<p>1 смена: 10.15-12.15; 2 смена: 14.15-16.15</p> <p>22 июня 2017 года 3 группа: 1 смена: 10.15-12.15</p>	
Оценка выполненных экзаменационных заданий	<p>20- июня 2017 года 1 группа: 1 смена: 12.30-13.00; 2 смена: 16.30-17.00</p> <p>21 июня 2017 года 2 группа: 1 смена: 12.15-12.45; 2 смена: 16.15-16.45</p> <p>22 июня 2017 года 3 группа: 1 смена: 12.15-12.45</p>	Оформленные рукописные оценочные ведомости
Проведение итогового заседания Экспертной группы	22 июня 2017 года 13.00	Итоговый протокол заседания Экспертной группы